ALLGEMEINE EINKAUFSBEDINGUNGEN FUR TECHNISCHE ANLAGEN

DER LSW ENERGIE GMBH & CO. KG (AUFTRAGGEBER) - 10/2013

1. Geltung der Bedingungen

2. Liefer- und Leistungszeit

3. Liefer-/Leistungsumfang

4. Ausfiihrung/Qualitatssicherung
5. Technische Unterlagen

6. Montage

7. Inbetriebnahme

8. Probebetrieb

9. Abnahme

9.1 Durchfiihrung/Abnahmeprotokoll

9.2 Abnahmeversuche/-messungen

10. Mangelanspriche

10.1 Umfang der Méngelanspriiche

10.2 Verjahrungsfrist

10.3 Anspriiche nach Ablauf der Verjahrungsfrist
11. Haftung

1. GELTUNG DER BEDINGUNGEN

Diese Bedingungen gelten immer in Verbindung mit den aktuell geltenden
JAllgemeinen Einkaufsbedingungen fir Kauf- und Werkvertrége der LSW
Energie GmbH & Co. KG*, in denen unter anderem auch die Gultigkeit und die
Rangfolge von Bedingungen geregelt sind.

2. LIEFER-/LEISTUNGSZEIT

2.1 Zeitpunkte fir Beginn der Liefer-/Leistungszeit, Ubergabe verbindli-
cher Ausfiihrungszeichnungen, Montagebeginn, Montageende, Inbetrieb-
nahme, Beginn und Ende des Probebetriebs sind zwischen dem AG und AN
ausdriicklich zu vereinbaren und im Vertrag festzulegen.

2.2 Alle Materialien sind so rechtzeitig zu beschaffen, dass bei Méngeln eine
termingerechte Ersatzlieferung moglich ist.

2.3 Kann der Lieferumfang zu dem vom AG gewiinschten Termin aus zwin-
genden betrieblichen Griinden nicht angenommen werden, Ubernimmt der
AN die kostenlose Zwischenlagerung flr den Zeitraum von héchstens zwei
Monaten.

2.4 Der AG hat die Voraussetzungen zu schaffen, dass mit der ungehinderten
Montage termingemalt begonnen werden kann. Wird diese Voraussetzung
nicht erfillt, so werden die Termine angemessen angepasst.

2.5 Der AG ist aus zwingenden betrieblichen Griinden jederzeit berechtigt,
eine Unterbrechung der Vertragserfllung zu verlangen. Den Zeitpunkt der
Fortsetzung der Vertragserfullung bestimmt der AG unter Beriicksichtigung
der berechtigten Interessen des AN.

3. LIEFER-/LEISTUNGSUMFANG

3.1 Der AN wird eine neue, vollstandige und funktionstiichtige Anlage
erstellen, die alle Bestandteile umfasst, die zum vertragsgeméRen Gebrauch
notwendig sind.

3.2 Der AN steht ferner dafiir ein, dass die Anlage betriebssicher ist und

dass alle Anlagenteile technisch und wirtschaftlich optimal aufeinander
abgestimmt sind.

3.3 Der AN garantiert die Lieferung von Ersatz- und Reserveteilen fir die
Dauervon mindestens 15 Jahren.

3.4 Auch wenn einzelne Gerate, Teile, Einrichtungen und Leistungen nicht
ausdriicklich genannt werden, sind sie ohne gesonderte Berechnung zu
erbringen, wenn sie innerhalb der festgelegten Liefer-/Leistungsgrenzen

zur Vollstandigkeit der gesamten Anlage und deren einwandfreien Funktion
erforderlich sind.

3.5 Zu den Leistungen des AN gehdren auch die Gestaltung von Geraten,
Buro, Lager, Sanitar-, Aufenthaltsrdumen usw. einschlieSlich Beheizung,
Arbeits- schutzgeraten und -kleidung sowie die Einrichtung von Fern-
sprechanschlissen. Die Werkstatten und Sanitareinrichtungen des AG
stehen den AN nur nach schriftlicher Zustimmung zur Verfliigung.

3.6 Flir die vom AG bereitzustellenden Hilfsstoffe sind die erforderlichen
Zuleitungen von der Entnahme bis zur Verwendungsstelle vom AN im Einver-
nehmen mit der rtlichen Bauleitung zu verlegen, anzuschliefen und spéater
wieder zu entfernen.

3.7 Fireine unfallsichere Baustelle und eine ausreichende Arbeitsplatz-
beleuchtung hat der AN Sorge zu tragen. Die vom AN genutzten Lager und
Arbeitsplatze sind sauber zu halten. Kommt der AN dieser Verpflichtung
trotz Aufforderung nicht nach, kann der AG diese Arbeiten auf Kosten des AN
durchftuhren oder durchfiihren lassen.

3.8 Der AN ist verpflichtet, von ihm hergestellte Zuleitungen auf Verlangen
des AG auch anderen Unternehmen zur Mitbenutzung zu Uberlassen, sofern
der AN dadurch in seiner Arbeitsweise nicht behindert wird. Die Vergiitung ist
mit dem Benutzer direkt zu kldren.

3.9 Bau- und Erdarbeiten flr Baustellen- und Montageeinrichtungen hat der
AN auf seine Kosten vorzunehmen.

4. AUSFUHRUNG/QUALITATSSICHERUNG

4.1 Der AN verpflichtet sich, spatestens nach der Bestellungsannahme eine
Beschreibung seines Qualitdtssicherungssystems zu erstellen und dem

AG rechtzeitig zur Prifung und Zustimmung zuzuleiten. In das System sind
auch die Subunternehmer und Unterlieferanten des AN einzubeziehen. Die
Schnittstellen sind aufzuzeigen und zu definieren. Die Beschreibung hat
zusammenfassend darzustellen, wie und von wem die fir die Bestellung
zutreffenden Forderungen erfillt und als erfillt bestatigt werden.

4.2 Der AN benennt dem AG einen qualifizierten Koordinator fiir die Abwick-
lung der Qualitatssicherungsmafnahmen.

4.3 Der AG behalt sich die Teilnahme an Prifungen und Messungen vor.
Hierzu haben der AG und seine Beauftragten Zutritt zu den Arbeitsplatzen,
Werkstatten und Lagerrdumen, wo die vertragliche Leistung erbracht oder
die hierfur bestimmten Komponenten gelagert werden. Auf Verlangen
werden dem AG und seinen Beauftragten alle Unterlagen zur Einsicht vorge-
legt und entsprechende Auskunft erteilt.

4.4 Der AG behalt sich vor, Bau- und Montageliberwachungen sowie
begleitende Prufungen durchzufihren. In diesen Fallen stellt der AN sicher,
dass der AG rechtzeitig Uiber geplante Nacht-, Sonn- oder Feiertagsarbeit
informiert wird.

4.5 Der AN ist verantwortlich fir die Durchfiihrung der in den Vorpruifunterla-
gen geforderten Prifungen. Zuséatzliche Prifungen bedurfen der vorherigen
schriftlichen Zustimmung des AG. Der AN wird dem AG die Teilnahme an
behordlich vorgeschriebenen oder anderweitig vereinbarten Prifungen
ermoglichen oder hierliber auf Verlangen des AG Auskinfte erteilen.

4.6 Der AN benennt dem AG die Personen, die mit der Vorprifung, Bautiber-
wachung, Schweilt- und Prifaufsicht sowie mit der Zusammenstellung und
Prifung der Dokumentation betraut sind.

4.7 Der Zeitpunkt der Prifungen wird dem AG und dem Prifer bei Bestel-
lungen im Inland mindestens drei Arbeitstage, bei Bestellungen im Ausland
mindestens sechs Arbeitstage vor Beginn der Priifungen mitgeteilt.

4.8 Der AN hat dem AG auf Verlangen nachzuweisen, bei welchen Unterlie-
feranten und zu welchen Terminen die notwendigen Materialien bestellt
wurden.

4.9 Der AG hat das Recht, jederzeit Einsicht in die Terminsituation und

den Fertigungsstand beim AN, Subunternehmer und Unterlieferanten zu
erhalten. Verursachte Montagemehrkosten von Nachbar- und Anschluss-
montagen, die durch nicht rechtzeitig mitgeteilte Terminverschiebungen
entstehen, gehen zu Lasten des AN.

4.10 Der AN ist verpflichtet, sich ausreichend iber die ortlichen Verhéltnisse
des Erfillungsortes zu informieren und den Beginn der vertraglich geschul-
deten Leistungen mit der 6rtlichen Bauleitung abzustimmen. Die durch
Nichtbeachtung dieser Verpflichtung entstehenden Kosten trégt der AN.
4.11 Der AN garantiert die richtige Auswahl der verwendeten Werkstoffe, die
sachgemale Ausfiihrung, das einwandfreie Funktionieren der Anlage/des
Anlagenteils, das Erreichen der vereinbarten technischen Leistungen und
Eigenschaften und die Betriebseignung fiir den Dauerbetrieb.
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4.12 Der AN stimmt alle wesentlichen Auslegungs- und Konstruktionsent-
scheidungen mit dem AG ab. Ort und Zeitpunkt der Abstimmungsgesprache
sind dem AG mit einem Vorlauf von 14 Kalendertagen anzukiindigen.

4.13 Der AN hat die vom AG beigestellten Stoffe oder Teile unverziglich

zu untersuchen und dabei festgestellte Mangel unverziglich mitzuteilen.
Dies gilt auch fir Mangel, die der AN zu einem spéateren Zeitpunkt erkennt.
Unabhéngig davon ist der AN verpflichtet, die Eignung der beigestellten
Stoffe oder Teile eigenverantwortlich zu iiberprifen und Einwande dem AG
unverziglich schriftlich mitzuteilen. Wenn die fehlende Eignung auf einer
fehlerhaften oder unvollstandigen Spezifikation des AN beruht, tragt der AN
samtliche Folgekosten. Nach der Abnahme der Lieferungen/Leistungen kann
sich der AN nicht mehr auf die Mangelhaftigkeit oder fehlende Eignung der
vom AG beigestellten Stoffe oder Teile berufen. Ab diesem Zeitpunkt ist er
auch bezlglich dieser Stoffe oder Teile gegentiber dem AG zur Gewahrleis-
tung verpflichtet. Der AG wird Mangelanspriiche gegen Lieferanten/Hersteller
der beigestellten Stoffe oder Teile an den AN abtreten.

4.14 Der AN wird dem AG unaufgefordert und rechtzeitig schriftlich mitteilen,
bis zu welchem Zeitpunkt notwendige Entscheidungen vom AG zu treffen
und benétigte Unterlagen dem AN zur Verfligung zu stellen sind.

5. TECHNISCHE UNTERLAGEN

5.1 Sdmtliche technische Unterlagen, insbesondere Zeichnungen,
Planungs-, Auslegungs-, Prif- und Fertigungsunterlagen, sind in DIN-For-
maten und DIN- MaRstében zu liefern. Zeichnungen/Unterlagen die nicht
den geforderten Bedingungen entsprechen, kann der AG ohne Priifung
zurlickweisen. Verbindliche Zusammenstellungspldne sind dem AG vor der
Ausfiihrung zur Zustimmung einzureichen. Ausfihrungszeichnungen sind auf
Anforderung des AG vor der Werkstattausfiihrung vorzulegen.

5.2 Alle Unterlagen sind dem AG kostenlos und in der jeweils erforderlichen
Anzahl deutschsprachig zur Verfligung zu stellen.

5.3 Der AN stellt sicher, dass alle im Rahmen der Vertragserfillung zu erstel-
lenden Unterlagen entsprechend den Vorgaben des AG gekennzeichnet
werden.

5.4 Der AN liefert dem AG die in der Spezifikation beschriebene Qualitdtsdo-
kumentation in 5facher Ausfertigung.

5.5 Der AN wird den AG unverzlglich tiber erforderliche Anderungen von
Auslegungs-, Prif- und Fertigungsunterlagen sowie tiber Abweichungen von
festgelegten Fertigungs-, Priifablaufen und Qualitdtsmerkmalen informie-
ren.

5.6 Unbeschadet der Durchsicht der Unterlagen durch den AG bleibt die
Verantwortung flr den Lieferungs-/Leistungsumfang allein beim AN. Alle
durch fehlerhafte Unterlagen entstehenden Kosten hat der AN zu tragen,
auch wenn die damit verbundenen Anderungen nicht den eigenen Liefer-/
Leistungsumfang betreffen.

5.7 Der AN ist verpflichtet, dem AG die erforderlichen Unterlagen rechtzeitig
einzureichen. Durch zu spat eingereichte, fehlerhafte oder unvollsténdige
Unterlagen entstehende Kosten tragt der AN. Der AN hat den AG auf Ande-
rungen in den Unterlagen schriftlich hinzuweisen. Die Ubersendung der mit
Anderungsvermerken versehenen Unterlagen gentgt nicht. Die durch Nicht-
beachtung dieser Verpflichtung entstehenden Kosten tragt der AN.

5.8 Besprechungsunterlagen miissen dem AG mindestens 24 Stunden vor
dem Besprechungstermin vom AN vorgelegt werden. Von jeder Besprechung
istvom AN innerhalb von 14 Tagen ein Protokoll anzufertigen und dem AG
einzureichen.

5.9 Nach Abnahme hat der AN sdmtliche Zeichnungen zum Liefer-/Leistungs-
umfang als Schlusszeichnung fiir den AG anzufertigen, die alle getroffenen
Anderungen beriicksichtigen und die tatsachliche Ausfihrung darstellen. Fiir
spatere Revisionsarbeiten hat der AN dem AG die notwendigen Unterlagen
und Angaben zur ordnungsgemélen Durchfiihrung der De- und Montage

zu liefern. Auf Wunsch sind dem AG die zur Beschaffung von Ersatz- und
Reserveteilen erforderlichen Zeichnungen/Unterlagen und Stuicklisten zu
libergeben.

5.10 Samtliche Unterlagen sind ohne besondere Aufforderung zu den
vereinbarten Terminen oder so rechtzeitig zu Ubergeben, dass die baulichen
und sonstigen Arbeiten nicht verzogert werden. Handelt es sich dabei um
Unterlagen, zu denen eine Stellungnahme, Entscheidung oder Prifung des
AG erforderlich ist, so muss die Vorlage so rechtzeitig erfolgen, dass eine
angemessene Frist fiir die Prifung bleibt und notwendige Anderungen noch
bericksichtigt werden kénnen.

5.11 Der AN hat Betriebs-/Wartungsanweisungen fiir den Liefer-/Leistungs-
umfang in zehnfacher Ausfihrung kostenlos zu dem vereinbarten Termin,
spatestens jedoch vier Wochen vor der Inbetriebnahme, zu liefern. Sie sind
vor der Abnahme des Liefer-/Leistungsumfanges mit den aus Inbetrieb-
nahme und Probetrieb resultierenden Erkenntnissen verbindlich zu tberar-
beiten.

6. MONTAGE

6.1 Die Montage umfasst den betriebsfertigen Zusammenbau des Liefe-
rumfanges einschlieRlich der evtl. vom AG beigestellten Teile unter voller
Verantwortung des AN.

6.2 Zur Montage gehort auch das Abladen, die einwandfreie Lagerung und
der Transport des Lieferumfanges auf der Baustelle bis zur Verwendungs-
stelle. Bei beschrankten Lagermoglichkeiten sind in Abstimmung mit dem
AG jeweils nur die Teile anzuliefern, die unmittelbar darauf eingebaut werden
kénnen.

6.3 Vor Beginn der Montage hat der AN Baumalie, z. B. flir Fundamente,
Durchbriiche und RaummaRe, auf Ubereinstimmung mit den vom AG geneh-
migten Zeichnungen zu prifen und Abweichungen dem AG unverziiglich
mitzuteilen.

6.4 Mehrkosten, die d em AN dadurch entstehen, dass der Beginn und/oder
die Durchfiihrung der Montage auf Veranlassung des AG verzogert werden,
sind unverzlglich anzumelden und in ihrer Hohe im einzelnen nachzuweisen.
6.5 Die Montage umfasst die Gestellung des gesamten Montagepersonals
einschlieBlich der Fihrungs-, Aufsichts- und Hilfskrafte sowie aller erforderli-
chen RUst-, Hebe-, Montage-, Werkzeuge und Hilfsgerate.

6.6 Der AN tragt die Verantwortung flr das gesamte Montagepersonal und
wird vor Beginn der Arbeiten das Bauleitungs- und Inbetriebnahmepersonal
benennen.

6.7 Samtliche Wege- und Reisegelder, Spesen, Auslésungen, und sonstige
Nebenkosten fiir das Personal des AN sind in den Montagekosten enthalten.
6.8 Uber die Verglitung von evtl. vom AG beigestellten Fach- und Hilfskraften
sind vor deren Arbeitsaufnahme Vereinbarungen zu treffen.

6.9 Auf Wunsch des AG wird der AN Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsar-
beit in gesetzlich zuldssigem Umfang leisten und ggf. fir die Einholung der
behordlichen Genehmigung sorgen. Die tatsachlich angefallenen zuséatzli-
chen Kosten vergltet der AG nur dann, wenn dies zuvor schriftlich vereinbart
wurde.

6.10 Der AN garantiert, dass alle eingesetzten Arbeitskrafte der deutschen
Sprache méchtig sind oder durch eine verantwortliche Person, die diese
Voraussetzungen erflllt, jederzeit in ihrer Muttersprache angewiesen
werden kénnen.

7. INBETRIEBNAHME

7.1 Der Zeitpunkt der Inbetriebnahme ist mit dem AG abzustimmen. Erfolgt
die Inbetriebnahme mehrerer zusammenwirkender Anlagenteile, so koordi-
niert der AG oder sein Beauftragter die Gesamtinbetriebnahme.

7.2 Der AN fiihrt unter eigener Verantwortung und Leitung die Inbetrieb-
nahme seines Liefer-/Leistungsumfanges durch. Die erforderlichen Betriebs-
mittel und das Bedienungspersonal stellt der AG ohne Berechnung bei.

7.3 Der AN hat die Anweisungen des AG zu berlcksichtigen. Da das Abstim-
men der voneinander abhangigen Anlagenteile Zeit erfordert, ist vom AN
eine angemessene Zeitspanne zu bericksichtigen.

7.4 Die ordnungsgeméRe Inbetriebnahme gilt als abgeschlossen, wenn

sich nach Vorfuihrung der einwandfreien Funktion der Anlage einschlieflich
aller Sicherheits- und Hilfseinrichtungen, 24-stiindigen ununterbrochenen
Betrieb mit der vom AG gewiinschten Leistung und entsprechenden Kontrol-
len keine Mdngel gezeigt haben.
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8. PROBEBETRIEB

8.1 Mit der abgeschlossenen Inbetriebnahme beginnt der Probebetrieb.
8.2 Der unter der Verantwortung und auf die Gefahr mit qualifiziertem
Personal des AN laufende Probebetrieb hat den Zweck, den Nachweis der
uneingeschrankten Betriebstichtigkeit des Liefer-/Leistungsumfanges zu
erbringen.

8.3 Fiir den Probebetrieb stellt der AG die erforderlichen Betriebsmittel
unentgeltlich zur Verfigung. Der AN wird wéhrend des Probebetriebs das
Betriebspersonal des AG so einweisen, dass es nach Beendigung des Probe-
betriebs mit allen Einzelheiten der Anlage vertraut ist.

8.4 Dem AG steht es frei, die tagliche Betriebszeit zu bestimmen. Ein ander-
weitiger Einsatz des Personals des AN bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung des AG. Flr den Fall, dass der AG tagliche Betriebszeiten fest-
legt, die iber die Dauer einer Schicht hinausgehen, wird der AN das Personal
zur Wechselschicht stellen.

8.5 Treten wahrend des Probebetriebs Storungen auf, wird der AN diese
Stérungen auf seine Kosten unverziiglich beheben.

8.6 Der AN wird Uber den Verlauf und die Ergebnisse des Probebetriebs

ein Protokoll anfertigen, das von beiden Parteien zu unterzeichnen ist. Das
Protokoll muss insbesondere Auskunft Gber die festgestellten Mdngel, den
gegenwartigen Leistungsstand und den Termin der vollstandigen Vertrags-
erflllung geben.

8.7 Beginn und Dauer des Probebetriebs werden im Vertrag festgelegt.

8.8 Die fiir kleinere Instandsetzungsarbeiten und Nachbesserungen durch
den AN erforderlichen Zeiten wahrend des Probetriebs werden als Unter-
brechungen gerechnet, sofern kein grundsatzlicher Fehler vorliegt, der erst
durch Umbau der Anlage beseitigt werden kann und eine Unterbrechungs-
dauervon 24 Stunden nicht iiberschritten wird. Dem AG sind diese Arbeiten
unverziiglich zu melden. Der Probebetrieb wird um die vom AN verursachten
Unterbrechungszeiten verldngert.

8.9 Der Probebetrieb ist gestort und wird abgebrochen, wenn

a) vom AN mehr als drei Unterbrechungszeiten benétigt werden,

b) keine unverzigliche Unterrichtung des AG erfolgt,

c) die gesamte Unterbrechungszeit mehr als 24 Stunden betrégt.

Bei Abbruch des Probebetriebs beginnt nach Beseitigung aller Stérungen die
vereinbarte Probebetriebszeit erneut.

8.10 Der AG behalt sich vor, den Probebetrieb auf eigene Kosten um bis zu
vier Wochen zu verldngern.

8.11 Verzogert sich der Abschluss des Probebetriebs durch Umstande, die
der AG zu vertreten hat, werden die Vertragsparteien den Vertrag entspre-
chend anpassen.

9. ABNAHME

9.1 Durchfiihrung/Abnahmeprotokoll

9.1.1 Nach erfolgreichem Probebetrieb erfolgt die Abnahme durch den AG.
Die Anlage wird abgenommen, wenn alle vertraglichen Leistungen erfullt
sind, insbesondere auch der Nachweis der besonderen Beschaffenheits-
merkmale durch den AN erbracht ist. Die Abnahme ist schriftlich zu protokol-
lieren. Uber die Abnahme ist ein Protokoll unter Verwendung des Vordrucks
,Abnahmeprotokoll“ anzufertigen (Anlage 1).

9.1.2 Sofern der Nachweis der besonderen Beschaffenheitsmerkmale oder
dervollstandigen Funktionsbereitschaft nach der Abnahme erfolgt, ist dies
ebenfalls in einem Abnahmeprotokoll festzuhalten.

9.1.3 Auf Wunsch des AN wird der AG Teillieferungen/-leistungen abnehmen,
wenn sie einen selbststandigen Teil abdecken oder wenn sie aufgrund der
weiteren Ausfihrungen zu einem spateren Zeitpunkt nicht tberprift werden
kénnen. Uber die Teilabnahme ist ein Protokoll unter Verwendung des
Vordrucks ,Teilabnahmeprotokoll“ anzufertigen.

9.1.4 Der AG ist berechtigt, die Lieferungen/Leistungen des AN aus zwin-
genden betrieblichen Griinden bereits vor der Abnahme zu benutzen. Die
Benutzung stellt in diesem Fall keine Abnahme dar.

9.1.5 Der Abnahme steht der fehlende Nachweis der besonderen Beschaf-
fen- heitsmerkmale oder der vollstdndigen Funktionsbereitschaft der Anlage
nicht entgegen, wenn dies auf Umsténden beruht, die der AG zu vertreten
hat. Der fehlende Nachweis ist im Abnahmeprotokoll aufzunehmen.

9.1.6 Sind fur die Nutzung der erstellten Anlage behordliche Entscheidungen
erforderlich, so sind diese Voraussetzung fiir die Abnahme. Aus dem Vorlie-
gen einer solchen Entscheidung kann kein Anspruch auf Teilabnahme abge-
leitet werden. Wird aus Griinden die der AG nicht zu vertreten hat, nicht oder
verzogert entschieden, so tragt der AN die daraus entstehenden Kosten.

9.2 Abnahmeversuche/-messungen

9.2.1 Der AG hat dem AN die Méglichkeit zu geben, die Anlage vor Beginn
der Abnahmeversuche/-messungen auf ihren ordnungsgeméaRen Zustand
zu untersuchen. Der AN ist nicht berechtigt, nur fiir die Abnahmeversuche/-
messungen ohne Einverstandnis des AG Teile der Anlage auszuwechseln.
9.2.2 Bei den Abnahmeversuchen/-messungen festgestellte Mangel sind
vom AN kostenlos zu beseitigen, es sei denn, dass sie nachweislich vom AG
zu vertreten sind.

9.2.3 Der AG tragt die Kosten, die wéhrend der Abnahmeversuche/-messun-
gen flr die Betriebsmittel anfallen. Der AN trégt die Kosten fir die Gestellung
des Abnahmepersonals und der Messgerate einschliellich Ein- und Ausbau.
9.2.4 Wird im Streitfall zur Begutachtung der durchgefiihrten Messungen/
Versuche und/oder zur Durchfihrung von Wiederholungsversuchen/-mes-
sungen ein neutraler Sachversténdiger hinzugezogen, so werden die Kosten
fur dessen Leistungen von der unterlegenen Partei getragen. Die Kosten fiir
die anfallenden Eigenleistungen Ubernimmt jede Partei selbst.

9.2.5 Es steht dem AG frei Kontrollpersonal fir die Abnahmeversuche auf
seine Kosten zu stellen.

9.2.6 Sollte sich bei den Abnahmeversuchen/-messungen herausstellen,
dass zugesagte Garantiewerte nicht erreicht werden und deshalb vom

AN Anderungen oder Nachbesserungen an der Anlage oder Teilen davon
durchgefuihrt werden missen, so sind die Abnahmeversuche nach Abschluss
dieser Arbeiten auf Verlangen zu wiederholen. Die Kosten gehen zu Lasten
des AN, auch wenn bessere als die besonderen Beschaffenheitsmerkmale
erreicht werden.

9.2.7 Der AG hat dem AN innerhalb von 6 Monaten nach erfolgreichem
Probebetrieb die Méglichkeit zur Erbringung des Nachweises der beson-
deren Beschaffenheitsmerkmale zu geben. Falls Abnahmeversuche/-mes-
sungen innerhalb von 6 Monaten nach erfolgreichem Probebetrieb nicht
moglich sind, wird der Zeitraum angemessen verldngert. Die Abnahme-
versuche/-messungen haben im Einvernehmen mit dem AG oder dessen
Beauftragten zu erfolgen.

10. MANGELANSPRUCHE

10.1 Umfang der Mdngelanspriche

10.1.1 Die Médngelanspriche erstrecken sich auch auf die Lieferungen

von Unter- lieferanten. Sie gelten auch dann, wenn der AG dem AN zur
ausschlieBlichen Verwendung ein bestimmtes Fabrikat vorschreibt.
10.1.2 Die Mdngelanspriiche werden durch die vom AG vorgenommenen
Prifungen, Anordnungen und Ausfiihrungsanweisungen nicht einge-
schréankt. Sofern der AN die Priifungen, Anordnungen und Ausfihrungsan-
weisungen des AG fur unzweckmafig halt, ist der AN verpflichtet, dies dem
AG schriftlich mitzuteilen und Verbesserungsvorschlage zu unterbreiten.
10.1.3 Die Nacherfullungist schnellstméglich in Abstimmung mit dem AG
auszufithren. In dringenden Fallen hat sie auf Verlangen des AG in 24-stiin-
digem Schichtbetrieb zu erfolgen. Ist eine sofortige Nacherfillung nicht
moglich, hat der AN unverziglich, im Einvernehmen mit dem AG, proviso-
risch Abhilfe zu schaffen. Die Kosten tragt der AN.

10.1.4 Zu Lasten des AN gehen auch bauseitige Kosten, z. B. fir Demontage,
Transport, Montage, Planungs-, Dokumentationsleistungen, die bei der
Nacherfullung entstehen.

10.1.5 Der AG ist berechtigt, auf Kosten des AN die Nacherfiillung selbst
oder durch Dritte ausfiihren zu lassen, wenn der AN seiner Nacherfillungs-
pflicht nicht fristgemalk nachkommt oder ein dringender Fall vorliegt. Die
Mangelhaftung wird hierdurch nicht beriihrt, es sei denn, dass die Arbeiten
unsachgemaf ausgefihrt werden.

10.1.6 Die gleichen Rechte stehen dem AG zu, wenn der Dauerbetrieb
nicht moglich ist, der AN die vollstandige Funktionsbereitschaft der Anlage
innerhalb der Verjahrungsfrist nicht nachweisen kann, obwohl der AG die
Voraussetzungen fir die Erbringung des Nachweises geschaffen hat.

10.2 Verjahrungsfrist

10.2.1 Die Verjahrungsfrist betragt 3 Jahre, gerechnet vom Tage der
Abnahme.

10.2.2 Fihrt ein Mangel des Liefer-/Leistungsumfanges des AN zur Einstel-
lung des Betriebs der Anlage oder tritt eine wesentliche Beeintrachtigung
des Betriebs ein, verschiebt sich das Ende der Verjahrungsfrist um die Zeit
des Stillstands bzw. der Beeintrachtigung.
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10.2.3 Konnen Méngel erst nach Ablauf der Verjahrungsfrist festgestellt 11. HAFTUNG
werden, weil Inspektionen oder Revisionen der betreffenden Anlagen-

teile innerhalb dieser Frist nicht vorgesehen waren, kann der AG bis einen
Monat nach Abschluss der ndchsten planmafigen Inspektion oder Revision
Mangelanspriiche geltend machen.

11.1 Der AN haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen fir alle
entstehenden Schéaden, die dem AG, dessen Arbeitnehmern oder Dritten im
Zusammenhang mit der Leistungserbringung zugefiigt werden.

Eventuelle Méngelanspriiche des AG bleiben hiervon unberihrt.
10.2.4 Firdieim Zusammenhang mit der Anlage bestellten und gelieferten

Ersatz- und Reserveteile betragt die Verjahrungsfrist 3 Jahre vom Zeitpunkt
des Einbaus, sofern dieser innerhalb von 5 Jahren nach der Abnahme erfolgt.
Erfolgt der Einbau spater, haftet der AN nur noch fir Mangel, die sich inner-
halb der ersten 500 Betriebsstunden zeigen.

11.2 Der AN hat den AG von allen Anspriichen Dritter aus Schaden, die aus
schuldhafter Nichterfllung bzw. Schlechterfullung durch den AN herrihren,
freizustellen. Der AG wird in einem solchen Fall keine Anerkenntnisse oder
sonstige prajudizierende Erklarungen abgeben.

10.3 Ansprliche nach Ablauf der Verjahrungsfrist

10.3.1 Mangel, die wéhrend der Verjdhrungsfrist festgestellt und dem AN
angezeigt werden, fallen auch dann unter die Mangelanspriiche des AG,
wenn die Auerbetriebnahme und damit eine Nacherfillung der Anlage erst
nach Ablauf der Verjahrungsfrist méglich wird. Sofern der AN bei Fortfiihrung
des Betriebs eine Gefahrdung der Anlage sieht, hat er dem AG unverziglich
seine Bedenken gegen eine Verschiebung der Nacherfillung mitzuteilen.
10.3.2 Mangel, die innerhalb von 6 Jahren nach Ablauf der Verjahrungsfrist
festgestellt werden, fallen ebenfalls unter die vereinbarten Mangelansprii-
che, wenn der Zeitpunkt der Entstehung nachweislich innerhalb der
Verjahrungsfrist liegt. Sollten hiertiber zwischen dem AN und dem AG gegen-
satzliche Auffassungen bestehen, so wird ein neutraler Sachverstandiger
zwecks Feststellung des Zeitpunktes der Schadenentstehung und -ursache
herangezogen.
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